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Toiminnallinen suunnittelu ARK

Teknisen suunnitteluryhmän 
kilpailutus

Rakentajaryhmän kilpailutus

Suunnittelijoiden 
kehitysvaihe
• Tekniset ratkaisu-

vaihtoehdot
• Pohjatutkimukset

Yhteinen kehitysvaihe 
• suunnitelmien ja ratkaisujen 

kehittäminen, 
• rakennuslupa
• toteutussuunnitelma, 
• toteutusaikataulu, 
• sitova tavoitekustannus

2018 2019

Kirkon rakentaminen

Kehitysvaiheen sopimus
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Toteutusvaiheen sopimus

Tilaajan exit tai rakentamispäätös


